

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	7線. 29号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ1丁目、北信濃、根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	街917 09街路29号通 車道L=71.99m、歩道L=188.78m 道路土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、 緑石工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 5月29日	契 約 金 額	33,319,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 5月29日	工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 9月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 6月26日	変 更 金 額	209,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 8年 9月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	33,528,000円
変 更 内 容	設計図書と工事現場の状態との不一致に伴う設計変更		
変 更 理 由	現地調査の結果、施工範囲にすき取り物及び支障木が確認されたため、伐採と処分に係る費用を増工する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。