

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

|                            |                                                                                                         |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 契 約 の 内 容                  |                                                                                                         |             |             |
| 工 事 名                      | 中央釜加線舗装工事                                                                                               |             |             |
| 工 事 場 所                    | 千歳市 中央                                                                                                  |             |             |
| 工 事 種 別                    | ほ装工事                                                                                                    |             |             |
| 工 事 概 要                    | 中央釜加線延長 L=327.07m 車道W=4.0m<br>道路土工 一式、構造物撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、<br>仮設工 一式                               |             |             |
| 入札・契約の方法                   | 事後審査型一般競争入札                                                                                             |             |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和 8年 5月 1日                                                                                             | 契 約 金 額     | 47,300,000円 |
| 工 期 （ 着 工 ）                | 令和 8年 5月 1日                                                                                             | 工 期 （ 完 成 ） | 令和 8年10月13日 |
| 契 約 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称 | 中山建設株式会社                                                                                                |             |             |
| 契約相手方の住所                   | 千歳市 豊里 2 丁目 1 4 番 3 号                                                                                   |             |             |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）  |                                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              | 令和 8年10月 7日                                                                                             | 変 更 金 額     | 1,375,000円  |
| 変更後工期（完成）                  | 令和 8年10月13日                                                                                             | 変更後の契約金額    | 48,675,000円 |
| 変<br>更<br>内<br>容           | ・ 待避所に係る舗装工の数量変更<br>・ 取付道路に係る施工面積変更<br>・ 概数としていた産業廃棄物処分量等の確定                                            |             |             |
| 変<br>更<br>理<br>由           | ・ 設計書精査の結果、待避所に係る各数量に差異があったため、数量を変更する。<br>・ 現地精査の結果、取付道路に係る各数量を変更する。<br>・ 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため、変更する。 |             |             |
| 契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）    |                                                                                                         |             |             |
| 契 約 変 更 年 月 日              |                                                                                                         | 変 更 金 額     |             |
| 変更後工期（完成）                  |                                                                                                         | 変更後の契約金額    |             |
| 変<br>更<br>内<br>容           |                                                                                                         |             |             |
| 変<br>更<br>理<br>由           |                                                                                                         |             |             |

※金額はすべて「税込み」です。