

千歳市工事契約状況表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 東大通舗装補修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 本町2丁目、朝日町1丁目 | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | | |
| 工 事 概 要 | 東大通 舗装版打換W=6.65m L=180.74m t=15cm、表層（再生密粒度As）A=1,208㎡、縁石取替L=135m | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成26年6月19日 | 契 約 金 額 | 15,768,000円 |
| 工 期（着工） | 平成26年6月19日 | 工 期（完成） | 平成26年8月29日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | (有)明成 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市若草1丁目20番地の10 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成26年8月28日 | 変 更 金 額 | +1,026,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 16,794,000円 |
| 変 更 内 容 | 下層路盤及び産廃処分数量の増 | | |
| 変 更 理 由 | 下層路盤及び産廃処分数量の増 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。