

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	09-23南1号道路スタッドレス対策改修工事		
工 事 場 所	千歳市 青葉5・7丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-23南1号道路 ・舗装版打替 L=58m W=5.5m A=319㎡ t=8cm 他		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月9日	契 約 金 額	3,304,800円
工 期（着工）	平成26年7月9日	工 期（完成）	平成26年9月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	大京建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市弥生3丁目12番25号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年9月4日	変 更 金 額	+486,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	3,790,800円
変 更 内 容	下層路盤の追加と産廃処分数量の確定。排水構造物修繕校に追加。		
変 更 理 由	下層路盤の追加と産廃処分数量の確定。排水構造物修繕校に追加。		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。