

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	富丘中学校渡り廊下・多目的トイレ改修工事		
工 事 場 所	千歳市 あずさ1丁目2-1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	富丘中学校の渡り廊下・多目的トイレ改修工事 ・校舎1側渡り廊下部の準耐火建築物への改修工事 ・校舎2側渡り廊下部の撤去工事 ・職員トイレ部に多目的トイレの新設工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月18日	契 約 金 額	17,496,000円
工 期（着工）	平成26年7月18日	工 期（完成）	平成26年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)北央建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北斗5丁目5番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年10月27日	変 更 金 額	+237,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	17,733,600円
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更及び屋外用LANケーブル工事の追加		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の変更及び屋外用LANケーブル工事の追加		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。