

千歳市工事契約状況表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 北進小中学校屋根外壁改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 北栄1丁目2-6 | | |
| 工 事 種 別 | 建築一式工事 | | |
| 工 事 概 要 | 校舎3、講堂2の屋根及び外壁改修工事 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成26年7月24日 | 契 約 金 額 | 17,161,200円 |
| 工 期（着工） | 平成26年7月24日 | 工 期（完成） | 平成26年11月14日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 常綜建設(有) | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市春日町1丁目4番9号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第1回目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成26年11月6日 | 変 更 金 額 | +1,177,200円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 18,338,400円 |
| 変 更 内 容 | 概数確定による外壁改修数量の変更及び廃棄物処分数量の変更等 | | |
| 変 更 理 由 | 概数確定による外壁改修数量の変更及び廃棄物処分数量の変更等 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第2回目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。