

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（中央地区）		
工 事 場 所	千歳市 中央		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央釜加線 延長L=287.67m 総幅員W=8.50m 幅員構成：車道5.50m＋路肩1.50m×2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月18日	契 約 金 額	12,171,600円
工 期（着工）	平成26年7月18日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北信濃677番地の36		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月25日	変 更 金 額	-118,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	12,052,800円
変 更 内 容	・植栽工 種子散布工の数量変更 ・産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	・植栽工 種子散布工の数量変更 ・産業廃棄物処分数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。