

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	祝梅コミュニティセンター改修工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市 弥生2丁目7-1		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	祝梅コミュニティセンターのリニューアル工事 ・ 事務棟 ・ 集会室 ・ 外部		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月8日	契 約 金 額	76,334,400円
工 期（着工）	平成26年7月8日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月25日	変 更 金 額	+1,998,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	78,332,400円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集会室屋根の野地板張り追加 ・ 外壁のひび割れ補修等数量の増減（概数確定） ・ 天井ロックウール吸音板を撤去し、グラスウール成形版張りとする ・ 産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分量の増減</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集会室屋根の野地板張り追加 ・ 外壁のひび割れ補修等数量の増減（概数確定） ・ 天井ロックウール吸音板を撤去し、グラスウール成形版張りとする ・ 産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分量の増減</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。