

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	支笏湖ヒメマスふ化場建替工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉番外地		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	支笏湖ヒメマスふ化場の建替工事 ・ 既存施設の解体 ・ 新設建物 ・ 新設飼育池		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年5月26日	契 約 金 額	129,438,000円
工 期（着工）	平成26年5月26日	工 期（完成）	平成26年12月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(株)丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月11日	変 更 金 額	+5,799,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	135,237,600円
変 更 内 容	・新営建築工事の内、土工児の残土（石）処分の増、発生土運搬の減、石除去の増 ・取壊し工事の内、既存建物基礎解体費の増、発生材処分の増減		
変 更 理 由	・新営建築工事の内、土工児の残土（石）処分の増、発生土運搬の減、石除去の増 ・取壊し工事の内、既存建物基礎解体費の増、発生材処分の増減		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。