

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	道の駅サーモンパーク千歳外構工事(舗装)		
工 事 場 所	千歳市花園2丁目		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	舗装工事 ・施設撤去工 ・敷地造成工 ・雨水排水設備工 ・電気設備工 ・園路広場整備工 ・サービス施設整備工 ・管理施設整備工 各1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年7月14日	契 約 金 額	64,530,000円
工 期 ( 着 工 )	平成26年7月14日	工 期 ( 完 成 )	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・中和 特定共同企業体 代表者 千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市流通1丁目3番地の1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契約変更の内容(第1回目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年9月4日	変 更 金 額	+3,790,800円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	68,320,800円
変 更 内 容	縁石及び円形側溝数量の確定、レベリング数量の確定、廃棄物数量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概数としていた再利用縁石及び再利用円形側溝の数量について、損傷の激しいものについては、新材を使用することとして数量を確定した。</li> <li>・レベリング数量については、横断測量による概数設計であり、現地における勾配変化点での路面調査結果を基に概数を確定した。</li> <li>・概数としていた産廃数量について、現地数量により確定した。</li> </ul>		
契約変更の内容(第2回目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。