

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東大通舗装補修工事その2		
工 事 場 所	千歳市 朝日町1・4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	東大通 ・ 舗装版打換W=6.54~6.6m、L=86.55m ・ 表層（再生密粒度As）A=591m ² ・ 縁石取替L=57m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月24日	契 約 金 額	8,877,600円
工 期（着工）	平成26年10月24日	工 期（完成）	平成27年1月16日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年1月15日	変 更 金 額	+194,400円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	9,072,000円
変 更 内 容	表層及び産廃処分数量の増		
変 更 理 由	表層及び産廃処分数量の増		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。