

千歳市工事契約状況表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | 市内舗装工事（中央地区その2） | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 中央 | | |
| 工 事 種 別 | ほ装工事 | | |
| 工 事 概 要 | 中央釜加線 道路改良延長L=501.04m 総幅員W=8.50m 幅員構成：車道5.50m+路肩1.50m×2 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型条件付一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成26年9月30日 | 契 約 金 額 | 52,466,400円 |
| 工 期（着工） | 平成26年9月30日 | 工 期（完成） | 平成27年1月30日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 東亜建材工業(株) | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市寿3丁目11番26号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成27年1月23日 | 変 更 金 額 | +1,350,000円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 53,816,400円 |
| 変 更 内 容 | ①取付道路施工面積の変更による減壊し工、産業廃棄物処分数量の確定 ②取付道路管渠工の変更による増 ③道路土工、植生工、取 | | |
| 変 更 理 由 | ①取付道路施工面積の変更による減壊し工、産業廃棄物処分数量の確定 ②取付道路管渠工の変更による増 ③道路土工、植生工、取 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。