

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台団地ガス風呂釜取替工事その2		
工 事 場 所	千歳市 若草4丁目13		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	向陽台団地12～18号棟ガス焚風呂釜25戸、ポリバス80戸取替		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年11月26日	契 約 金 額	11,437,200円
工 期（着工）	平成26年11月26日	工 期（完成）	平成27年3月2日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業㈱		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月2日	変 更 金 額	-1,231,200円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	10,206,000円
変 更 内 容	風呂釜及び浴槽取替数量の減 廃棄物処理量の減		
変 更 理 由	風呂釜及び浴槽取替数量の減 廃棄物処理量の減		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。