

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	25線. 仲の橋ほか修繕工事		
工 事 場 所	千歳市 清水町2丁目、泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	仲の橋修繕工事 向陽橋修繕工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月14日	契 約 金 額	49,626,000円
工 期（着工）	平成26年10月14日	工 期（完成）	平成27年3月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千翔建設(株)		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市上長都1039番地15		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月13日	変 更 金 額	+820,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	50,446,800円
変 更 内 容	伸縮継手補修工の増額、修善範囲の変更、概数の確定		
変 更 理 由	伸縮継手補修工の増額、修善範囲の変更、概数の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年3月25日	変 更 金 額	+302,400円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	50,749,200円
変 更 内 容	産廃処分量の概数の確定		
変 更 理 由	産廃処分量の概数の確定		

※金額はすべて「税込み」です。