

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（住吉地区）		
工 事 場 所	千歳市 住吉2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	道路改良延長L=53.03m 総幅員W=4.00m 幅員構成：車道4.00m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年8月26日	契 約 金 額	4,924,800円
工 期（着工）	平成26年8月26日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市青葉5丁目3番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年11月6日	変 更 金 額	+432,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	5,356,800円
変 更 内 容	①雨水柵、宅地汚水柵数量の変更 ②道路改良延長の変更（拡大） ③宅地摺付数量の変更 ④産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	①雨水柵、宅地汚水柵数量の変更 ②道路改良延長の変更（拡大） ③宅地摺付数量の変更 ④産業廃棄物処分数量の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。