

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	グリーンベルト整備工事（地下駐車場出口改修）		
工 事 場 所	千歳市 千代田町4丁目、幸町4丁目		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	外壁改修工事 ・ 外装工 ・ 仮設工 ・ 施設撤去工 各1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年10月9日	契 約 金 額	9,936,000円
工 期（着工）	平成26年10月9日	工 期（完成）	平成27年1月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	（株）生杉工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市北光4丁目3番11号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月1日	変 更 金 額	+2,916,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	12,852,000円
変 更 内 容	外壁改修箇所の追加		
変 更 理 由	外壁改修箇所の追加		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。