

## 千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（北栄地区）		
工 事 場 所	千歳市 北栄2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-14東13号道路 延長L=161.84m 総幅員W=7.272m 幅員構成：車道6.000m+施設帯0.636m×2		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年9月9日	契 約 金 額	20,682,000円
工 期（着工）	平成26年9月9日	工 期（完成）	平成26年12月26日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	(有)日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成26年12月19日	変 更 金 額	+594,000円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	21,276,000円
変 更 内 容	・産業廃棄物処分数量の確定 ・汚水柵をコンクリート柵から塩ビ柵に交換した		
変 更 理 由	・産業廃棄物処分数量の確定 ・汚水柵をコンクリート柵から塩ビ柵に交換した		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。