

千歳市工事契約状況表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 工 事 名 | 東千歳中学校ガス設備等改修工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 幌加 7 3 1 - 1 1 7 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | ・ L P ガス設備の配管及び付帯器具等の改修 他 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成26年12月12日 | 契 約 金 額 | 3,510,000円 |
| 工 期（着工） | 平成26年12月12日 | 工 期（完成） | 平成27年2月13日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | (株)長崎工業 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市上長都2番地11 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 平成27年2月9日 | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | 廃棄物処分数量の確定 | | |
| 変 更 理 由 | 廃棄物処分数量の確定 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。