

千歳市工事契約状況表

契 約 の 内 容			
工 事 名	26線. 市道福神道路災害復旧工事		
工 事 場 所	千歳市 美笛		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	平成26年災第204号 平成26年災第205号 単独工事その1 単独工事その2 平成26年災第205号附帯工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年3月31日	契 約 金 額	37,800,000円
工 期（着工）	平成27年3月31日	工 期（完成）	平成27年8月31日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	(株)浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市真々地1丁目11番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年8月26日	変 更 金 額	+1,393,200円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	39,193,200円
変 更 内 容	岩盤擦り付けコンクリートの追加、工事用道路の撤去の減、現地調査による数量の精査		
変 更 理 由	本工事01 小口止め壁が水衝部となることから、岩盤にコンクリートで擦り付けることとした。 本工事02及び附帯工事01 ・本工事02に撤去した路盤材を流用する予定であった工事用道路の路盤厚が、想定より不足していたため、工事用道路撤去を減とし、不足する路盤材を購入することとした。 本工事03及び04 ・現地調査による数量精査のため		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。