

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線設置工事その2		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工事概要	中心線破線 W=15cm 7,187m 中心線実践 W=15cm 2,436m 外側線実践 W=15cm 9,182m ドット線 W=30cm 550m 矢印 W=15cm換算 110m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年5月20日	契 約 金 額	4,428,000円
工 期 ( 着 工 )	平成27年5月20日	工 期 ( 完 成 )	平成27年7月3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道技建株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	小樽市銭函3丁目519番地12		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年6月26日	変 更 金 額	+162,000円
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	4,590,000円
変 更 内 容	調査結果による区画線工の増減。		
変 更 理 由	区画線工は概数発注としており、現地調査により区画線工の数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。