

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線設置工事その3		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工事概要	中心線破線 W=15cm 5,496m 中心線実践 W=15cm 1,755m 外側線実践 W=15cm 10,620m 分離帯 W=15cm 200m ドット線 W=30cm 559m 矢印 W=15cm換算 97m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年5月25日	契 約 金 額	4,255,200円
工 期 (着 工)	平成27年5月25日	工 期 (完 成)	平成27年7月3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ロード技研		
契 約 相 手 方 の 住 所	札幌市手稲区西宮の沢1条2丁目3番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年7月1日	変 更 金 額	+194,400円
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	4,449,600円
変 更 内 容	調査結果による区画線工の増減。		
変 更 理 由	区画線工は概数発注としており、現地調査により区画線工の数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。