

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	苔の洞門通路復旧工事		
工 事 場 所	千歳市支寒内		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	通路復旧工事 ・伐採 1式 ・岩石撤去 1式 ・観覧台撤去 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 4月30日	契 約 金 額	2,935,440円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 4月30日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 6月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ナルミ土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越572番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 6月26日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	平成27年 7月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	工期の延長		
変 更 理 由	本工事施工箇所は、国有保安林であることから、工事実施に当たり、作業行為の許可を得るための関係機関との協議に所要の時間を要したことから、工期を延長する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 7月27日	変 更 金 額	-712,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	2,222,640円
変 更 内 容	岩石撤去の減、敷鉄板の追加、倒木伐採・集積工の概数確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 概数としていた岩石撤去について、苔の洞門現況調査委託での現地調査の結果より、苔の洞門入口付近では岩盤崩壊の可能性が高い部分が確認され、現在の状況では岩石を撤去しても入口部の開放は危険であるとの判断がされていること、また、昨年には確認できなかった壁面クラックが確認され、苔の洞門入口付近は危険な状況であることなどから総合的に判断し、岩石撤去を減とした。 ・ 石狩振興局との協議により平板ブロック部分への敷鉄板を追加した。 ・ 倒木伐採・集積工は概数であるため、現地状況により数量を確定した。 		

※金額はすべて「税込み」です。