

## 千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	第2・第3埋立処分地法面復旧工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番地1		
工 事 種 別	土木一式工事		
工事概要	不安定土塊掘削 604m <sup>3</sup> 発生土路体盛土 1,820m <sup>3</sup> 土砂掘削 2,026m <sup>3</sup> 土砂運搬 2,630m <sup>3</sup> 盛土法面整形 1,246m <sup>3</sup> 植生工 1,250m <sup>2</sup> 既存飛散防止柵撤去 172m 飛散防止柵設置 172m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成27年5月13日	契約金額	15,411,600円
工期(着工)	平成27年5月13日	工期(完成)	平成27年8月31日
契約相手方の商号又は名称	千歳自動車運輸株式会社		
契約相手方の住所	千歳市北信濃782番地25		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
契約変更年月日	平成27年8月26日	変更金額	-1,566,000円
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	13,845,600円
変更内容	飛散防止柵の再使用による減額変更		
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当初設計において飛散防止柵は、既設の柵を撤去し新設することとしていたが、既設の損傷状況を確認したところ、支柱部分の再使用は可能であることが確認でき、支柱購入費を減としたこと。</li> <li>・ また、支柱と基礎ブロックは一体化した形状であるため、支柱の再使用により基礎ブロック購入費が不要となったこと。</li> <li>・ 支柱の再使用により、処分費が生じないため、運搬・処分に係る費用を減としたこと。</li> <li>・ 支柱の再使用に伴い、既存支柱の再塗装等が必要となることから、塗装費の追加をしたこと。</li> </ul>		
契約変更の内容(第2回目)			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。