

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	末広小学校他1煙突改修工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘2丁目6番2号、豊里4丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<b>【末広小学校】</b> ・老朽化に伴う煙突断熱ライニング材（石綿含有材）の除去 ・煙突断熱ライニング材（L=14.27m）の新設 ・煙突外装のひび割れ及び塗装等の改修 <b>【青葉中】</b> 末広小学校と同じ		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月15日	契 約 金 額	15,724,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月15日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社菊地建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃4丁目16番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 9月18日	変 更 金 額	162,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	15,886,800円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修数量及び廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	概数としていたひび割れ処理及び鉄筋露出部補修等の施工数量、廃棄物処分数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。