

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市 豊里3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33東06号道路 道路改良延長L=74.74m W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.5m+0.5m		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月10日	契 約 金 額	11,502,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月10日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 9月28日	変 更 金 額	172,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	11,674,800円
変 更 内 容	路面排水性グレーチング側溝の追加、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地精査の結果、既設道路への接続に際して、既設舗装面と整備後の舗装横断勾配に相違が発生し、雨水等が溜まるおそれがあることから、排水処理を目的として、路面排水性グレーチング側溝を追加することとした。 ・ 現地精査により、概数としていた産業廃棄物処分量を確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。