

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容                           |  |                 |             |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名                               | 千歳小学校講堂他3非構造部材耐震改修工事   |                 |             |
| 工 事 場 所                             | 千歳市本町3丁目4番地の1 他3ヶ所   |                 |             |
| 工 事 種 別                             | 建築一式工事   |                 |             |
| 工 事 概 要                             | 講堂の非構造部材における耐震改修工事<br>【対象学校名】千歳小学校、高台小学校、日の出小学校、信濃小学校<br>【工事概要】<br>・吊天井の改修<br>・照明器具の落下防止措置<br>・バスケットゴールの落下防止措置 |                 |             |
| 入札・契約の方法                            | 事後審査型一般競争入札  |                 |             |
| 契 約 年 月 日                           | 平成27年 6月 8日  | 契 約 金 額         | 59,184,000円 |
| 工 期（着工）                             | 平成27年 6月 8日  | 工 期（完成）         | 平成27年10月30日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称             | 千歳建設株式会社   |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 住 所                     | 千歳市 流通1丁目3番地の1   |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>(随意契約を行った場合) |  |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）              |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 平成27年10月20日  | 変 更 金 額         | 43,200円     |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |  | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             | 有価物、廃棄物処分数量の変更   |                 |             |
| 変 更 理 由                             | 有価物、廃棄物処分数量の概数確定によるため。   |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）              |  |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |  | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |  | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |  |                 |             |
| 変 更 理 由                             |  |                 |             |

※金額はすべて「税込み」です。