

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（弥生3丁目地区）		
工 事 場 所	千歳市 弥生3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31東31号道路 道路改良延長L=184.39m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.00m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月29日	契 約 金 額	27,324,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月29日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社明成		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 あずさ五丁目19番8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月22日	変 更 金 額	△32,400円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	27,291,600円
変 更 内 容	①舗装工 車道アスファルト舗装工の数量変更 ②道路付属施設工 縁石工、附帯作工（道路中心標）の数量変更 ③道路付属施設工 付帯作工（宅地摺付）の変更 ④産業廃棄物積込運搬数量・処分数量の確定		
変 更 理 由	①現地精査の結果、円滑な排水を確保するため、舗装にて摺り付けることとした。 ②現地測量の結果より地権者と協議し、縁石を変更した。 既設舗装版撤去したところ道路中心標が埋設されていたことから数量を変更した。 ③現地測量、調査の結果より舗装面積を増とし、縁石ブロックを土留として設置することとした。 ④産業廃棄物積込運搬数量・処分数量は概数発注であるため、確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。