

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（弥生1丁目地区）		
工 事 場 所	千歳市 弥生1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-31東04号道路 道路改良延長L=152.26m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.00m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月 2日	契 約 金 額	22,021,200円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月 2日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目17番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月22日	変 更 金 額	△324,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	21,697,200円
変 更 内 容	①排水工 雨水桝（横断移設）の数量変更 ②道路付属施設工 附帯作工（宅地摺付）の変更 ③産業廃棄物積込運搬数量・処分数量の確定		
変 更 理 由	①現地測量の結果、現況で排水の機能を有している桝について、移設・調整の必要がなくなったため減とした。 ②現地測量、調査の結果より舗装面積を増と変更した。 ③産業廃棄物積込運搬数量・処分数量は概数発注であるため、確定した。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。