

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台中学校講堂他2非構造部材耐震改修工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目5番地 他2ヶ所		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	講堂の非構造部材における耐震改修工事 【対象学校名】向陽台中学校、青葉中学校、千歳中学校 ・吊天井の改修、照明器具の落下防止措置、バスケットゴールの落下防止措置、壁付式バスケットゴールの改修（2対）		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月 8日	契 約 金 額	47,196,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月 8日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社後藤田組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町一丁目9番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月23日	変 更 金 額	691,200円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	47,887,200円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の変更、既存鉄骨の塗装改修工事の追加ほか		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有価物、廃棄物処分数量の概数確定による変更。</li> <li>・ 天井仕上材を撤去した結果、既存鉄骨のさびが著しいことが判明したことから、鉄骨の塗装改修工事を追加する。</li> <li>・ 既存コンクリート梁の不陸、目違いが著しいことから、塗装工事を中止し、グラスウール形成板直張りに変更する。</li> <li>・ 天井仕上材を撤去した結果、壁の合板仕上げが屋根面まで張られていないことが判明したことから、壁合板張り及び塗装工事を追加する。</li> <li>・ 電動暗幕配線の配管の支持間隔が不足していたため、既存配管を撤去し、壁側に新設する。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。