

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	向陽台小学校講堂外壁改修工事		
工 事 場 所	千歳市若草5丁目1番地		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁面の塗装及びひび割れ、鉄筋爆裂等の改修工事 ・外部建具廻り、打継目地等シーリングの改修工事 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月 8日	契 約 金 額	22,140,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月 8日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	さかい建築工房株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 花園5丁目9番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 10月 27日	変 更 金 額	1,134,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	23,274,000円
変 更 内 容	概数確定による外壁改修施工数量及び廃棄物等処分数量の変更		
変 更 理 由	外壁改修のひび割れ、鉄筋露出部等の施工数量及び廃棄物、有価物の処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。