

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉公園サッカー場整備工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢868番地の22（青葉公園サッカー場）		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	敷地造成工一式 植栽基盤工一式 グラウンド・コート舗装工一式 スタンド整備工一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月11日	契 約 金 額	32,130,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月11日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社荃津綜業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地24		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月27日	変 更 金 額	△129,600円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	32,000,400円
変 更 内 容	散水栓調整工及び散水栓蓋調整工の減、基礎ブロック撤去工の増、天然芝舗装工の減、電動弁改修工の増、産業廃棄物処分量の確定。		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地調査の結果、調整を予定していたスプリンクラーが施工範囲外であったため、本工事では対象外とした。 ・ 掘削時に不明の基礎ブロックが発見されたため、基礎ブロック撤去を追加した。 ・ 芝生の種子吹付を行ったが、本工事内において目土掛け行うまでの発育が見込めないと判断したことから、目土掛けに係る費用等を減額した。 ・ 芝生の散水養生時、スプリンクラーの電動弁（2箇所）に異常を確認したことから、その改修に要する費用を増額した。 ・ 産業廃棄物処分数量が確定したことから、コンクリート殻処理に要する費用を増額した。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。