

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北桜コミュニティセンター改修工事（機械）		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目791-2、自由ヶ丘2丁目1072-3		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	・北桜コミュニティセンターのリニューアル工事に伴う給排水、衛生設備改修工事 ①衛生器具の更新 ②電気パネルヒーターの更新 ③給水管、排水管の一部更新 その他		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月17日	契 約 金 額	12,960,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月17日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	アリ設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃3丁目31番10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月28日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分費の増減		
変 更 理 由	解体工事が完了し、産業廃棄物処理量等の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。