

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北桜コミュニティセンター改修工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市北斗5丁目791-2、自由ヶ丘2丁目1072-3		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	・北桜コミュニティセンターのリニューアル工事 （事務棟） 玄関ドアの自動ドア化、トイレのバリアフリー化及び多目的トイレの設置 和室の洋室化、その他（土足化等に伴う内装改修等） （集会室） 内壁塗替、床フローリング塗替、コートライン引き直し 電動式カーテンレール、防球ネット新設 （外部） 外壁全面塗替及び屋根シート防水等全面改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月17日	契 約 金 額	89,100,000円
工 期（着工）	平成27年 6月17日	工 期（完成）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月28日	変 更 金 額	1,695,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	90,795,600円
変 更 内 容	1. 外壁のひび割れ補修等数量の増減（概数確定） 2. 産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分費の増減		
変 更 理 由	1. 外壁のひび割れ補修等の概数確定による。 2. 解体工事が完了し、産業廃棄物処理量等の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。