

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（北栄地区）		
工 事 場 所	千歳市 北栄1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-14南07号道路 道路改良延長L=143.48m W=7.272m 幅員構成 車道6.00m+施設帯0.636m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月10日	契 約 金 額	19,818,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月10日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月10日	変 更 金 額	△43,200円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	19,774,800円
変 更 内 容	汚水柵調整箇所を増、宅地摺付に係るアスファルト舗装面積の増、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地を調査した結果、地中に埋設されていたため視認不可であった宅地汚水柵が7箇所確認され、高さ調整が必要であったことから、数量を増とした。 ・ 施設帯のアスファルト舗装から宅地への段差が生じないように、アスファルト舗装にて摺り付けることとしていたが、現地の高さを計測した結果、当初把握していた高さとは相違しており、摺付範囲を拡大する必要があるため、舗装面積を増とした。 ・ 現地精査により、概数としていた産業廃棄物処分量を確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。