

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（花園地区）		
工 事 場 所	千歳市 花園3、6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-24南13号道路 道路改良延長L=81.69m W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.00m×2 09-24南19号道路 道路改良延長L=100.85m W=11.00m 幅員構成 車道7.00m+施設帯2.00m×2		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月 7日	契 約 金 額	28,080,000円
工 期（着工）	平成27年 7月 7日	工 期（完成）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社日勝建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流2丁目3番9号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月11日	変 更 金 額	561,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	28,641,600円
変 更 内 容	宅地摺付に係るアスファルト舗装面積の増、縁石数量の確定、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施設帯のアスファルト舗装から宅地への段差が生じないよう、アスファルト舗装にて摺り付けることとしていたが、現地の高さを計測した結果、当初把握していた高さとは相違しており、摺付範囲を拡大する必要があるため、舗装面積を増とした。 ・現地精査により、概数としていた縁石数量を確定した。 ・現地精査により、概数としていた産業廃棄物処分量を確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。