

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（自由ヶ丘地区）		
工 事 場 所	千歳市 自由ヶ丘6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-08東07号道路 道路改良延長L=125.60m 総幅員W=8.00m 幅員構成 車道6.00m+施設帯1.0m×2		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 7月17日	契 約 金 額	18,478,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 7月17日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿3丁目11番26号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月18日	変 更 金 額	140,400円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	18,619,200円
変 更 内 容	宅地摺付に係るアスファルト舗装面積の増、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施設帯のアスファルト舗装から宅地への段差が生じないよう、アスファルト舗装にて摺り付けこととしていたが、現地の高さを計測した結果、当初把握していた高さとは相違しており、摺付範囲を拡大する必要があるため、舗装面積を増とした。 ・現地精査により、概数としていた産業廃棄物処分量を確定した。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。