

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	高台団地3号棟外部大規模改修工事		
工 事 場 所	千歳市高台3丁目3番、4番、5番、319番の2		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	高台団地3号棟の外部大規模改修 1、外壁劣化改修及び塗装改修工事 1,931㎡ 2、屋上（バルコニー含）防水改修工事 773㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月 4日	契 約 金 額	45,306,000円
工 期（着工）	平成27年 8月 4日	工 期（完成）	平成27年12月11日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千翔建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地15		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年 12月 3日	変 更 金 額	△21,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	45,284,400円
変 更 内 容	1、防水改修工のうち、外壁モザイクタイル面のシーリングの減 2、外壁改修工事のうち、既存塗膜除去数量の増、外壁劣化補修数量の確定による増減 3、発生材処分数量の確定による増減		
変 更 理 由	1、外壁調査の結果モザイクタイル仕上げではなくモルタル仕上げであったことに伴いシーリングが不要となったことによる。 2、外部足場設置後の現地確認においてウレタン防水立上り部の塗膜の劣化が発見されたこと及び外壁劣化補修数量の概数確定による。 3、発生材処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。