

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	共同受信施設設置工事		
工 事 場 所	千歳市青葉他		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の機器・ケーブルの更新工事区域 （更新）青葉1～3・7丁目、朝日町7丁目 （撤去）稲穂1～4丁目、高台1・2・5・6丁目、富丘1～4丁目、新富3丁目 戸数 （更新）290戸（撤去）1796戸		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 6月29日	契 約 金 額	111,888,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 6月29日	工 期 （ 完 成 ）	平成28年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	アイテック・三陽特定共同企業体		
契約相手方の住所	札幌市白石区東札幌6条4丁目1-11 （代表者 ㈱エヌエイチケイアイテック北海道支社）		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年2月19日	変 更 金 額	+313,200円
変更後工期（完成）	-	変更後の契約金額	112,201,200円
変 更 内 容	廃棄物処分数量の変更		
変 更 理 由	廃棄物処分数量の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。