

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	みどり団地建設工事3号棟（建築2工区）		
工 事 場 所	千歳市緑町2丁目1番1、3番の各内		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	鉄筋コンクリート造(壁式) 5階建 共同住宅 ・建築面積：住棟 686.54㎡、自転車置場 24.09㎡ 物置 130㎡ ・延床面積：住棟3,088.05㎡、自転車置場 24.09㎡ 物置 130㎡		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 5月 1日	契 約 金 額	430,056,000円
工 期（着工）	平成27年 5月 1日	工 期（完成）	平成28年 8月 1日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	丹波・緑建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 2月16日	変 更 金 額	486,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 8月 1日	変 更 後 の 契 約 金 額	430,542,000円
変 更 内 容	土工事の内、発生材運搬（コンクリート、木くず）、発生材処分費及び根切、埋戻しの増並びに発生土運搬及び捨土整理の減		
変 更 理 由	掘削土に発生土として処理できないコンクリート片及び木片が発見され、新たに処分費が必要になったこと及びその為の根切、埋戻しが増加したことによる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成28年 7月28日	変 更 金 額	2,138,400円
変 更 後 工 期（完成）	平成28年 8月 1日	変 更 後 の 契 約 金 額	432,680,400円
変 更 内 容	①共通仮設費の内、除雪費について工事期間中の除雪1回を2回に増（概数確定） 設計変更金額（増）97,200円（うち消費税7,200円） ②インフレスライド条項適用による請負代金額の増 スライド金額（増）2,041,200円（うち消費税151,200円）		
変 更 理 由	①概数確定 ②建設工事請負契約書第23条第6項の適用		

※金額はすべて「税込み」です。