

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	街区案内板等更新工事		
工 事 場 所	千歳市 北光、白樺、里美、稲穂、本町、朝日町		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	街区案内板 新設 1基、更新 2基、撤去 3基 街区表示板（電柱式）設置 6 6基 街区表示板（自立式）撤去 1 2基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月28日	契 約 金 額	2,797,200円
工 期（着工）	平成27年 8月28日	工 期（完成）	平成27年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社外崎建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目2番19号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年10月23日	変 更 金 額	△21,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	2,775,600円
変 更 内 容	街区表示板撤去工（舗装箇所）の減（3箇所）、街区表示板撤去工（緑地箇所）の増（2箇所） 街区表示板撤去工（支柱のみ）の増（1箇所）、街区案内板撤去工（緑地箇所）の減（1箇所） 街区案内板撤去工（舗装箇所）の増（1箇所）、産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	街区表示板については、現地調査の結果、舗装撤去、復旧に係る費用の減額、緑地箇所の増額、支柱撤去の増額を行った。 街区案内板については、現地調査の結果、舗装の撤去、復旧に係る費用を増額し、緑地箇所の減額を行った。 産業廃棄物処分数量が確定したことから、アスファルト殻処理及びコンクリート殻処理に要する費用を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。