

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	ポロピナイキャンプ場施設解体工事		
工 事 場 所	千歳市幌美内		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	ポロピナイキャンプ場の施設解体 ・管理棟 昭和54年建築 木造 平屋建 1棟 延床面積48.19㎡ ・便所棟 昭和63年建築 コンクリートブロック造 平屋建 1棟 延床面積36.06㎡ ・炊事場1 昭和42年建築 木造 平屋建 1棟 延床面積18.36㎡ ・炊事場2 昭和48年建築 木造 平屋建 1棟 延床面積19.87㎡ ・その他		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月 7日	契 約 金 額	3,449,520円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月 7日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社山建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 新富3丁目5番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月17日	変 更 金 額	622,080円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	4,071,600円
変 更 内 容	管理棟、便所棟及び炊事場1・2解体工事の内、コンクリート基礎部、地上部、コンクリートブロックの解体工事費の増、設備撤去工事の内、機械基礎解体及び埋設給水管撤去の減、発生材処分が増減		
変 更 理 由	概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。