

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	鉄北通舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 末広5、6丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	鉄北通 136m 歩道部改良排水性舗装 4.0m×2 車道部オハレイ 10.0m 排水工 一式 道路付属施設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月24日	契 約 金 額	36,914,400円
工 期（着工）	平成27年 8月24日	工 期（完成）	平成27年11月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月19日	変 更 金 額	280,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	37,195,200円
変 更 内 容	産廃処分量の確定及び誘導ブロック再利用数量の確定、摺りつけ範囲の変更		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・産廃処分量の概数を確定した。 ・誘導ブロック再利用数量の概数を確定した。 ・歩道L側終点部及び東口バス通について、現況の高さを考慮し摺りつけ範囲を変更した。 		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。