

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東大通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市朝日町3、4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	東大通 舗装版打換（車道） W=6.50m L=200m 表層（再生密粒度As） A=1,322㎡ 縁石取替 L=150m		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月6日	契 約 金 額	20,520,000円
工 期（着工）	平成27年10月6日	工 期（完成）	平成27年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越579番地17		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月27日	変 更 金 額	334,800円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	20,854,800円
変 更 内 容	舗装版切断および歩道舗装の増、雨水柵調整の増。		
変 更 理 由	殻運搬、殻処分は概数としており、産廃処理完了により数量を確定した。 現地精査の結果、歩道表層の摺り付けの面積、舗装版切断延長及び雨水柵調整を増とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。