

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	09-01東10号道路スリップ対策改修工事		
工 事 場 所	千歳市真々地2,3丁目		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	路面切削	W=6.0m, L=105m, A=630㎡, t=3cm	
	表層（再生密粒度As）	W=6.0m, L=105m, A=630㎡, t=3cm	
	グルーピング工（縦方向）	W=6.0m, L=105m, A=630㎡	
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月14日	契 約 金 額	4,380,480円
工 期（着工）	平成27年10月14日	工 期（完成）	平成27年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社伊藤建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 幸福一丁目847-19		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月27日	変 更 金 額	△100,440円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	4,280,040円
変 更 内 容	グルーピング面積の減、殻運搬及び殻処分の減		
変 更 理 由	現地精査の結果、工事延長の変更に伴いグルーピング面積を減とする。 殻運搬及び殻処分は概数としており、産廃処理完了により数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。