

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	32号通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市桜木1丁目, 上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	32号通 車道表層切削オーバーレイ W=6.0m, L=270m 表層 再生密粒度As t=3cm, A=1,620㎡		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年10月21日	契 約 金 額	9,417,600円
工 期 (着 工)	平成27年10月21日	工 期 (完 成)	平成27年12月4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月30日	変 更 金 額	△75,600円
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	9,342,000円
変 更 内 容	産業廃棄物の数量確定、マンホール調整工の減		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 概処分及び概運搬は概数としており、数量を精査し確定した。 ・ 現地精査の結果、マンホール調整工を減とする。 		
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。