

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	区画線維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	塗装工事		
工 事 概 要	ペイント式	実線（白線）	W=15cm 35,321m（概数）
		破線（白線）	W=15cm 7,785m（概数）
	溶融式	実線（黄線）	W=15cm 30m（概数）
		ドット線	W=30cm 123m（概数）
		文字（白線）	W=15cm 16m（概数）
		文字（黄線）	W=15cm 16m（概数）
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成27年10月 2日	契 約 金 額	5,562,000円
工 期（着工）	平成27年10月 2日	工 期（完成）	平成27年11月13日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内の北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月 11日	変 更 金 額	453,600円
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	6,015,600円
変 更 内 容	調査結果による区画線工の増		
変 更 理 由	区画線工は概数発注としており、現地調査により区画線工の数量を確定した。		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。