

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	総合武道館屋根改修工事		
工 事 場 所	千歳市あずさ1丁目594-1~4、8~17、20~22		
工 事 種 別	防水工事		
工 事 概 要	剣道練習場鋼板屋根の防水及び塗装 施工面積約1,100㎡ 管理棟の一部及びアリーナの屋上シート防水改修 施工面積約1,500㎡ トレーニングルーム天井の一部改修 施工面積約20㎡		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月 9日	契 約 金 額	31,309,200円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月 9日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中田工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 緑町1丁目3番27号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月30日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	発生材処分量の減		
変 更 理 由	発生材処分量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。