

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	長都駅前広場施設改修工事		
工 事 場 所	上長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	路盤工 一式 舗装工 一式 道路付属施設工 一式 横断歩道橋補修工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 9月18日	契 約 金 額	10,864,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 9月18日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東海重建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年12月 7日	変 更 金 額	658,800円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	11,523,600円
変 更 内 容	ゴムチップ舗装下地処理の変更及び塗装面積の増、アスファルト舗装殻、コンクリート殻の処分量の確定		
変 更 理 由	おさつスカイロードの路面のゴムチップ舗装版を改修する作業において、鋼製床版の上に施工されている既設のゴムチップ舗装版を剥ぎ取ったところ、鋼製床版の腐食が著しく下地処理が重作業となったことから、下地処理方法の変更及び塗装面積の増とする。 また、現地精査の結果、アスファルト殻、コンクリート殻の処分量を確定して変更する。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。