

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東5線道路舗装維持補修工事		
工 事 場 所	千歳市長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	東5線 L=270m W=5.5m 不陸整正（車道部） A=1,485㎡ 再生密粒度As（車道部） t=4cm A=1,485㎡ 再生密粒度As（取付部） t=4cm A=55㎡ 素掘側溝 L=295m		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成27年10月 8日	契 約 金 額	5,724,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年10月 8日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内の北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の削減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年11月27日	変 更 金 額	86,400円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	5,810,400円
変 更 内 容	床掘及び埋戻数量の増、集水樹（中間樹）変更及び導水管延長の増、表層（取付部）面積の減、土砂掘削及び土砂運搬数量の減。		
変 更 理 由	現地精査の結果、排水工の床掘、埋戻数量の増、集水樹（中間樹）変更及び導水管延長の増、舗装修繕工の表層（取付部）面積の減、道路土工の土砂運搬数量を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。