

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	農民研修センター改修工事（建築）		
工 事 場 所	千歳市東丘824番121		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	農民研修センターのリニューアル工事（内部） ・風除室の増設、玄関ドアの自動ドア化 ・トイレのバリアフリー化及び多目的トイレの設置 ・和室の床仕上げ変更（畳→カーペット） ・調理台の更新 ・造作ステージ新設・床フローリング塗替・その他（各所内装改修等） （外部） ・簡易スロープ新設 ・外壁塗替一部改修 ・舗装一部改修		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月14日	契 約 金 額	24,948,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 8月14日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日建企画		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	平成27年12月25日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容	産業廃棄物処理量等の確定による、積込費、運搬費及び処分費の増減		
変 更 理 由	解体工事が完了し、産業廃棄物処理量等の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。